

令和 8 年 9 月 8 日
西日本高速道路株式会社

お 知 ら せ

沖縄自動車道リニューアル工事渋滞対策連絡会議(第 3 回)の開催結果について

令和 8 年 9 月 7 日に沖縄自動車道リニューアル工事渋滞対策連絡会議(第 3 回)を開催しましたのでお知らせします。

1. 日 時

令和 8 年 9 月 7 日(月曜)14 時 00 分～15 時 00 分

2. 場 所

NEXCO 西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 会議室
(沖縄県浦添市西原 4-41-1)

3. 出 席 者

別紙1のとおり

4. 議事概要

- 令和 9 年 1 月～3 月に実施予定の沖縄自動車道のリニューアル工事(以下「令和 8 年度工事」)の工事概要について情報共有を行った。
- 令和 8 年度工事の工事規制計画について情報共有を行った。
- 令和 8 年度工事の広報計画について情報共有を行った。
- 沖縄自動車道リニューアル工事に関して、円滑な交通確保のため各機関での連携内容を確認した。

沖縄自動車道リニューアル工事渋滞対策連絡会議(第3回)

出席者一覧

日時:令和8年9月7日(月曜) 14時00分～15時00分

場所:NEXCO 西日本 九州支社 沖縄高速道路事務所 会議室

所 属	役 職 名	備 考
沖縄総合事務局	開発建設部 道路建設課 課長	
	北部国道事務所 副所長	
沖縄県	企画部 交通支援課 課長	
	土木建築部 道路街路課 課長	
沖縄県警察本部	交通部 交通規制課 交通管制官	代理出席
	交通部 交通機動隊 高速道路交通警察隊 隊長	代理出席
宜野座村	総務課 課長	代理主席
恩納村	企画課 課長	
	総務課 課長	
金武町	企画課 課長	
うるま市	都市建設部 都市政策課 課長	代理出席
西日本高速道路株式会社 九州支社	建設・改築事業部 改築課 課長	
	沖縄高速道路事務所 所長	
北部広域市町村圏事務組合	事務局長	オブザーバー

沖縄自動車道リニューアル工事渋滞対策連絡会議(第3回)

日時:令和8年9月7日(月) 14時~15時

場所:NEXCO西日本

九州支社 沖縄高速道路事務所 会議室

議 事 次 第

1. 開会

2. 主催者挨拶

3. 出席者紹介

4. 議事

(1)令和8年度 沖縄道リニューアル工事について

(2)各関係機関における連携内容の情報共有

5. 閉会

沖縄自動車道リニューアル工事渋滞対策連絡会議(第3回)

出席者一覧

日時:令和8年9月7日(月) 14時~15時

場所:沖縄高速道路事務所 会議室

沖縄総合事務局 開発建設部 道路建設課 課長

沖縄総合事務局 北部国道事務所 副所長

沖縄県 企画部 交通支援課 課長

沖縄県 土木建築部 道路街路課 課長

沖縄県警察本部 交通部 交通規制課 交通管制官

沖縄県警察本部 交通部 交通機動隊 高速道路交通警察隊 隊長

宜野座村 総務課 課長

恩納村 企画課 課長

恩納村 総務課 課長

金武町 企画課 課長

うるま市 都市建設部 都市政策課 課長

西日本高速道路株式会社 九州支社 建設・改築事業部 改築課 課長

西日本高速道路株式会社 九州支社 沖縄高速道路事務所 所長

(オブザーバー)

北部広域市町村圏事務組合(北部市町村会、北部振興会) 事務局長

(事務局)

西日本高速道路株式会社 九州支社 沖縄高速道路事務所

西日本高速道路株式会社 九州支社 建設・改築事業部 改築課

(1)令和8年度 沖縄道リニューアル工事について

■令和8年度 沖縄道リニューアル工事

- ・令和8年度は宜野座IC～許田IC間にある宜野座橋④の床版取替工事を実施
- ・宜野座IC～許田IC間で終日対面通行規制をR9.1～R9.3の3ヶ月で実施予定
- ・規制期間の短縮や規制形態の見直しを実施
- ・令和7年度に行った広報取り組みを継続して実施

●位置図





●施工ステップ

（工事着手前）




※写真はR7年度工事実施時のもの

Step①:既設床版撤去 ⇒ 設置



※工場で製作したプレキャスト床版を採用することで、工事期間を短縮

Step②:床版防水 ⇒ 舗装



(1)令和8年度 沖縄道リニューアル工事について


■令和8年度 沖縄道リニューアル工事規制計画

- ・規制期間については、施工班数を増やすとともに、昼夜連続作業等による作業時間の拡大、プレキャスト床版の採用を図り短縮を行う。
- ・規制開始位置を見直すことにより、規制延長の短縮および下り線の流出をスムーズにする規制計画を実施


●対面通行規制を実施する区間、延長および期間

規制区間	規制延長 (うち、対面通行区間)	規制期間
宜野座IC～許田IC (宜野座橋⑤)	約1.4km (約0.3km)	令和9年1月上旬～令和9年3月下旬

《見直し前の規制計画》



《見直し後の規制計画》



■関係機関で連携した取り組み

- ・広報誌及びホームページによる広報を実施
- ・必要に応じて、一般道の信号サイクルの調整を実施
- ・ポスター掲示やリーフレット配布による広報を実施
- ・デジタルサイネージによる広報を実施
- ・工事期間中に開催されるイベントでの広報を実施
- ・SNS(X)でNEXCOが投稿した工事関連内容についての広報を実施